

PROGETTO ESECUTIVO

GIUGNO 2018



STUDIOGAGGERO

SAVONA — VIA PIA 130 R — FAX 019/8386702 — TEL 019/829463
CELL. 335/303133 — E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. G

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ALLA RADICE DEL MOLO PER
ATTIVITA' E LAVORAZIONI ATTINENTI LA PESCA**

CRONOPROGRAMMA

N.P. 2018

GIUGNO 2018

FILE: archivio/np2018 Piattaforma pesca

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27486E
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



COMUNE DI LAIGUEGLIA

**REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ALLA RADICE DEL MOLO PER
ATTIVITA' E LAVORAZIONI ATTINENTI LA PESCA**

EI. G: CRONOPROGRAMMA

L'esecuzione del complesso degli interventi necessita di preparazione di manufatti e di operazioni di cantiere. È prevedibile che per l'ultimazione delle opere occorra un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori alla/alle imprese esecutrici.

Nel quadro seguente viene tracciato un realistico cronoprogramma:

LAVORAZIONE	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Allestimento cantiere									
Verifica tecnica e preparazione in officina pali, travi, assito, paravento e vetri									
Salpamenti e infissione pali									
Montaggio struttura portante e assito									
Montaggio paravento e vetri									
Installazione colonnina utenze									
Finiture e pulizie									
Apprestamenti per la sicurezza									