

PROGETTO ESECUTIVO

NOVEMBRE 2021



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. F

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO
ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - ODCP N.
558/2018
II LOTTO**

CRONOPROGRAMMA

N.P. 2217



RTP Dott. ing. Paolo GAGGERO
Dott. ing. Alessandro BARBERO
Dott. ing. Luca ROSSI
Dott. geol. Alberto DRESSINO

NOVEMBRE 2021

FILE: archivio/NP 2217



**RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELI IN MASSI
NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI
LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 -
ODCP N. 558/2018**

II LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

EL. F: CRONOPROGRAMMA

Novembre 2021

RTP

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Dott. Ing. Alessandro Barbero
Dott. Ing. Luca Rossi
Dott. Geol. Alberto Dressino

Per l'esecuzione di tutti i lavori, che dovranno essere contrattati entro il 31/12/2021, sono previsti mesi 4 e 1/2 a partire dal 03/01/2022.

Ove si rendesse necessario procrastinare l'esecuzione di alcuni lavori successivamente alla stagione balneare, per motivazioni allo stato non note, i tempi potranno - allo stato attuale normativo riferito al finanziamento 558/2021 - essere estesi al mese di ottobre e potranno riguardare esclusivamente opere di finitura e non strutturali, comprendendo in queste ultime anche i ripascimenti.

	MESI																			
	gennaio				febbraio				marzo				aprile				maggio			
	SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE			
<i>organizzazione cantiere e pratiche amministrative</i>																				
<i>condotte scarichi</i>																				
<i>pennelli</i>																				
<i>varchi</i>																				
<i>ripascimento</i>																				
<i>varie</i>																				
<i>sicurezza</i>																				

FINE LAVORI

NOTA _ Alcune giornate non sono fruibili per le lavorazioni in concomitanza di:

- mercato settimanale
- gara ciclistica Trofeo Laigueglia
- gara ciclistica Milano-Sanremo.