Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 326 del 12.11.2024 (Reg. gen.n.1240)

Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP J97H19002170002 .

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **dodici** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 18 del 31/10/2024 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria è stata emessa l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;
- l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticita' su gran parte del territorio nazionale, e in particolare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle proprie abitazioni;
- detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensita' e mareggiate, ha determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche e produttive, nonche' l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate;

Considerato che a causa dei suddetti fenomeni meteorologici con delibere del Consiglio dei Ministri e' stato dichiarato lo stato di emergenza in data 14 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e in data 22 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia».

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre.

Preso atto che la situazione emergenziale che si è venuta a determinare ha assunto i caratteri d'urgenza, non consentendo l'espletamento di procedure ordinarie richiedendo l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa .

Vista l'Ordinanza n.622 del 17 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto." Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21.12.2019 .

Considerato che nei giorni 22,23,24 Novembre 2019 :

- la forte mareggiata ha inondato le vie del Centro Storico cittadino portando fango e detriti provocando danni ai locali posti al piano terra degli edifici e causando l'intasamento dei canali di scolo delle acque superficiali;
- i danni subiti dal Comune di Laigueglia hanno interessato l'intero litorale, provocando danni alle strutture ricettive fisse e alle opere di difesa a mare scalzando e indebolendo il radicamento dei moletti posti lungo la costa.

Preso atto che questa Amministrazione aveva avanzato, in data 03.12.2019 prot. n. 23173, una richiesta alla Regione Liguria di risarcimento dei danni subiti al litorale a causa della forte mareggiata subita nei giorni 22,23,24 del 2019 Novembre.

Considerato che:

- Il Commissario Delegato con nota del 14.01.2022 ha inviato una nota con la quale si richiedeva una ricognizione finalizzata all'aggiornamento del quadro dei fabbisogni per interventi riconducibili all'art. 25 c. 2, lettd) del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1;
- Il Comune di Laigueglia ha provveduto ad aggiornare le schede relative ai danni subiti nei giorni 22,23,24 del 2019 Novembre, dando atto della necessita di eseguire un nuovo intervento atto alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" per un importo complessivo di € 700.000,00.

Visto il Decreto n. 11/2022, del Presidente della Regione Liguria, soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020, recante "Eccezionali eventi metereologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 di cui alle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020. Secondo piano stralcio degli interventi di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 strutturalmente prioritari." fra i quali risulta inserito anche l'intervento proposto dal Comune di Laigueglia relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte".

Vista la nota pervenuta in data 14.09.2022 prot. 1014478 del Presidente della Regione Liguria, soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con la quale è stato comunicato che il Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota P/UIV/ASE/0040960 del 12 settembre 2022 ha approvato con prescrizioni il "secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1" proposto con Decreto n. 11/2022 del 23 maggio 2022, per complessivi 92 interventi fra i quali quello proposto da questa Amministrazione .

Dato atto che per la "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" sono stati assegnati al Comune di Laigueglia € 700.000,00.

Preso atto:

- della Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24.10.2022 con la quale è stata approvata la quinta modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2025 ed il programma annuale 2022 inserendo i lavori per la "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo di € 700.000,00;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 24.10.2022 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria inserendo la somma di € 700.000,00 sul capitolo di spesa n. 10114 art. 0 codice di Bilancio 2.02.02.02.001 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 del corrente esercizio finanziario;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 436/1270 dell'11.11.2022 recante "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile tramite ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte' - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Codice cig. 94784990D2 - Codice cup. J97H19002170002" con la quale si è proceduto all'affidamento per l'incarico del servizio di:

- Progettazione Definitiva;
- Progettazione Esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Direzione e Contabilità dei Lavori;

- Redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere;

all'Ingegnere Paolo Gaggero con studio in Savona (SV), Via Pia 130r.

Preso atto che il progettista incaricato, Ingegnere Paolo Gaggero, ha consegnato a mezzo pec, prot. n. 23546 del 22.11.2022, il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo complessivo di € 700.000,00;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 25.11.2022 recante "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. codice cup. J97H19002170002" con la quale è stato approvato il progetto definitivo in argomento ;

Preso atto che il progetto in argomento, dell'importo di € 700.000,00, risulta essere inserito nel programma triennale delle oo.pp. annualità 2022/2024 e programma annuale 2022 approvato con Delibera G.C. n. 215 del 24.10.2022 ;

Preso atto che il progetto sopra menzionato, in data 25.11.2022 è stato inviato a mezzo PEC alla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, per la verifica di assoggettabilità alla VIA ;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 06.12.2022 ed acclarata al protocollo Comunale n. 24615 del 06.12.2022 la quale riferendosi al progetto presentato esprime il seguente parere *"....si ritiene che lo stesso non debba essere assoggettato a Verifica di assoggettabilità a VIA fermo restando il rispetto di tutte le norme ambientali di riferimento*";

Considerato che in data 07.12.2022 (prot. 24761) è stata indetta Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona - (art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) - con riduzione dei tempi di approvazione ai sensi dell'art. 7 dell'ocdpc n. 22 del 17/12/2019 relativa all'approvazione del progetto in argomento;

Preso atto che il progettista incaricato, Ingegnere Paolo Gaggero, ha consegnato a mezzo pec, prot. n. 23546 del 22.12.2022, il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo complessivo di € 700.000,00;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 27.12.2022 recante "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. codice cup. j97h19002170002. approvazione progetto esecutivo";

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 20/67 del 12.01.2023 recante "Progetto relativo alla 'realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte' - ocdpc n. 622 del 17/12/2019. conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona - (art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) - con riduzione dei tempi di approvazione ai sensi dell'art. 7 dell'ocdpc n. 22 del 17/12/2019. determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi";

Richiamato:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 544/1527 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" ed indetta procedura di gara per l'affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 26/106 del 24.01.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di gara per l'affidamento dei lavori

per la “realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte” ed affidare i lavori alla ditta AM Costruzioni srl con sede in Via Sant’Agostino,10/20 – 17025 Loano (SV) – cod. fis./P. Iva 01846330098 che ha offerto un ribasso del 18,176% sull’ importo a base di gara di € 482.372,55, e dunque disposta all’ esecuzione dei lavori per l’ importo di € 394.696,52 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta, pari ad € 7.627,45, per un totale di € 402.323,97 oltre Iva al 22% per complessive € 490.835,24.

Vista la determina la Determinazione Settoriale nr. 46/162 del 02/02/2023 con la quale si è preso atto dell’avvenuta verifica dei requisiti della ditta appaltatrice per la “Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte” ;

Preso atto che in data 31/01/2023 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in regime di urgenza ai sensi dell’Art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

Visto:

- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 128/420 del 28.03.2023 con la quale è stata liquidata l’anticipazione contrattuale alla ditta appaltatrice AM Costruzioni srl;
- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 178/589 del 08.05.2023 con la quale è stata liquidato il I° Sal alla ditta appaltatrice AM Costruzioni srl dell’importo di € 162.541,22 oltre IVA al 22% per complessive € 198.300,29;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 98 dell’11.05.2023 recante ”*realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. codice cup. J97H19002170002. approvazione variante in corso d'opera senza modifica dell'importo contrattuale”*;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 220/712 del 06.06.2023 con la quale è stata liquidato il II° Sal alla ditta appaltatrice AM Costruzioni srl dell’importo di € 129.361,52 oltre IVA al 22% per complessive € 157.821,05;

Preso atto della Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 227 del 09.06.2023 (Reg. gen.n.732 recante*” lavori relativi alla realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. adeguamento compenso progettista a seguito di redazione variante in corso d'opera”*;

Richiamato:

- la Delibera di giunta Comunale n. 291 del 28/12/2023 con cui è stata approvata la alla variante in corso d’opera dei lavori per la “*realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte*”.
- la Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 483 del 28.12.2023 (Reg. gen.n.1581) recante *”Approvazione seconda variante relativa ai lavori per la realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. impegno di spesa. Codice cup J97H19002170002”*;

Richiamata, inoltre la Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 248 del 13.08.2024 (Reg. gen.n.893) recante *”Lavori relativi alla realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. approvazione III sal - Liquidazione impresa esecutrice e direzione lavori . codice cup J97H19002170002”*;

Visto la documentazione relativa allo stato finale dei lavori per la "*realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte*" redatto dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Gaggero, assunta al protocollo comunale n. 17917 del 08.08.2024 costituita dai seguenti elaborati:

- Stato finale lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

da cui si evince un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 2.331,69 oltre iva e dalla quale si può definire il seguente quadro economico finale dell'opera:

		Quadro economico di progetto	Quadro economico di affidamento lavori	Quadro economico Finale
A	Lavori soggetti a ribasso	482 372,55 €	394 696,52 €	458 710,57 €
	Sicurezza	7 627,45 €	7 627,45 €	7 627,45 €
TOTALE LAVORI A)		490 000,00 €	402 323,97 €	466 338,02 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	600,00 €	600,00 €	1560,00 €
B2	Rilievo topografico	10 180,00 €	10 180,00 €	10 180,00 €
B2	Indagine archeologica	- €	- €	
B2	Indagine bellica	- €	7 320,00 €	6 000,00 €
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	- €	- €	
B2	Spese Arpal per compatibilità sabbie	370,33 €	370,33 €	
B2	Rilievo batimetrico post intervento	- €	0,00 €	13 260,00 €
B3	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	- €	- €	
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità validazione e di verifica (compresa CNPAIA e IVA) .	46 740,50 €	46 740,50 €	56 213,49 €
B5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e verifica e validazione	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B6	Eventuali spese di commissioni giudicatrici	- €	- €	- €
B7	Spese di pubblicità e ove previsto, opere artistiche	- €	- €	- €
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica .	- €	- €	- €
B9	iva 22% di A	107 800,00 €	88 511,27 €	102 594,36 €
B10	Cnpaia 4%	2 069,62 €	2 069,62 €	2 448,54 €
B11	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	9 800,00 €	9 800,00 €	5 909,63 €
B12	MAV	600,00 €	600,00 €	225,00 €
B13	Iva su spese tecniche e rilievi	14 209,83 €	14 209,83 €	20 825,65 €
B14	Imprevisti	12 629,72 €	5 309,72 €	- €
B15	arrotondamenti	- €	- €	- €
B16	economie derivanti dal ribasso d'asta	- €	106 964,76 €	9 445,31€
	totale somme a disposizione	**210 000,00 €**	**297 676,03 €**	**233 661,98 €**
A) LAVORI		490 000,00 €	402 323,97 €	466 338,02 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		210 000,00 €	297 676,03 €	233 661,98 €
	TOTALE INTERVENTO	**700 000,00 €**	**700 000,00 €**	**700 000,00 €**

Dato atto che i documenti contabili finali sono stati regolarmente sottoscritti da parte della ditta appaltatrice senza l'apposizione di riserve od annotazioni;

Ritenuto possibile procedere all'approvazione della documentazione finale relativa ai lavori per la *"realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte"* redatta dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Gaggero ed assunta al protocollo comunale n. 17917 del 08.08.2024;

Preso atto che è necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016, relativo ai lavori per la *"realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte"*;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Dato atto il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Arch. Ivano Cha;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ed ii. per le parti in vigore;

Visto il D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 225;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28/12/2023, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28/12/2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo Stato Finale, relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte", consegnato al protocollo comunale dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Paolo Gaggero con studio in Via Pia 130r – 17100 Savona (SV) assunta al protocollo comunale n. 17917 del 08.08.2024 costituita dai seguenti elaborati:
    - Stato finale lavori;
    - Certificato di Regolare Esecuzione;

3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, datato 08.08.2024, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza apporre riserve od annotazioni e dal quale si

evince un credito a favore dell'impresa appaltatrice pari ad € 2.331,69 oltre iva 22% per complessivi € 2.844,66 ;

4. Di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera:

		Quadro economico di progetto	Quadro economico di affidamento lavori	Quadro economico Finale
A	Lavori soggetti a ribasso	482 372,55 €	394 696,52 €	458 710,57 €
	Sicurezza	7 627,45 €	7 627,45 €	7 627,45 €
TOTALE LAVORI A)		490 000,00 €	402 323,97 €	466 338,02 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	600,00 €	600,00 €	1560,00 €
B2	Rilievo topografico	10 180,00 €	10 180,00 €	10 180,00 €
B2	Indagine archeologica	- €	- €	
B2	Indagine bellica	- €	7 320,00 €	6 000,00 €
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	- €	- €	
B2	Spese Arpal per compatibilità sabbie	370,33 €	370,33 €	
B2	Rilievo batimetrico post intervento	- €	0,00 €	13 260,00 €
B3	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	- €	- €	
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità validazione e di verifica (compresa CNPAIA e IVA) .	46 740,50 €	46 740,50 €	56 213,49 €
B5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e verifica e validazione	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B6	Eventuali spese di commissioni giudicatrici	- €	- €	- €
B7	Spese di pubblicità e ove previsto, opere artistiche	- €	- €	- €
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica .	- €	- €	- €
B9	iva 22% di A	107 800,00 €	88 511,27 €	102 594,36 €
B10	Cnpaia 4%	2 069,62 €	2 069,62 €	2 448,54 €
B11	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	9 800,00 €	9 800,00 €	5 909,63 €
B12	MAV	600,00 €	600,00 €	225,00 €
B13	Iva su spese tecniche e rilievi	14 209,83 €	14 209,83 €	20 825,65 €
B14	Imprevisti	12 629,72 €	5 309,72 €	- €
B15	arrotondamenti	- €	- €	- €
B16	economie derivanti dal ribasso d'asta	- €	106 964,76 €	9 445,31€
	totale somme a disposizione	**210 000,00 €**	**297 676,03 €**	**233 661,98 €**
A) LAVORI		490 000,00 €	402 323,97 €	466 338,02 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		210 000,00 €	297 676,03 €	233 661,98 €
	TOTALE INTERVENTO	**700 000,00 €**	**700 000,00 €**	**700 000,00 €**

5. Di dare atto che la somma di € 2.844,66, relativa al saldo della ditta appaltatrice è stata precedentemente impegnata sul capitolo di bilancio 10114 art. 0 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018" cod. bil. 2.02.02.02.001 e sarà oggetto di liquidazione con separato atto;

6. Di dare atto che il codice CUP dell'opera è il seguente: J97H19002170002;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia, Arch. Ivano Cha.

8. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

10. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

☐ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA