Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 31 del 13.02.2025 (Reg. gen.n.142)

Oggetto: PNRR - M4C1 - I3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 6 DICEMBRE 2022, N. 318 E DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PNRR 30 DICEMBRE 2022, N. 118. 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA DEI CHÀ. LOTTO 1 E 2'. CUP J99H18000370009. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO STATICO.

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **tredici** del mese **febbraio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 18 del 31/10/2024 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

Adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il complesso scolastico "G.B.L. Badarò" di Via dei Cha, immobile comunale, è un istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado ed un ulteriore edificio destinato a palestra;
- ai sensi dell'art. 20 bis del D.L. n. 8 del 09.02.2017 convertito in Legge n. 45 del 07.04.2017, gli edifici scolastici situati nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica e pertanto si è reso necessario procedere alla redazione della documentazione necessaria per l'analisi sismica dell'edificio scolastico "G.B.L. Badarò" ed annessa palestra di Via dei Chà, atta a determinarne il rischio sismico e l'elaborazione finale della scelta progettuale di miglioramento e/o adeguamento sismico;
- il progetto di adeguamento sismico è stato suddiviso in tre diversi lotti:
- il lotto I e II sono relativi all'immobile destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado;
- il lotto III è inerente l'edificio della palestra;

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 02.05.2018, avente ad oggetto "Approvazione progetto di fattibilità relativo all'adeguamento sismico dell'edificio scolastico di Via dei Cha "G.B.L. Badarò" e relativa palestra", redatto dal dott. ing. Fulvio Ricci dello studio Ricci Egineering con sede in Piazza Torretta n. 2 – Villanova d'Albenga (SV) p. iva: 01735650093, pervenuto al protocollo comunale in data 24.04.2018 n. 7897;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022, avente ad oggetto "approvazione progetto definitivo di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale "G.B.L. Badarò" sito in Via dei Cha", redatto dal dott. ing. Giovanni Rolando con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J p. iva: 00338450083, pervenuto al protocollo comunale in data 12/01/2022 n. 671;

Considerato che il Comune di Laigueglia è risultato assegnatario delle risorse di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 e decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR 30 dicembre 2022, n. 118; CUP: J99H18000370009 per un importo complessivo di € 975.000,00, oltre ad € 325.00,00 quale cofinanziato con fondi propri dell'Ente;

Richiamati i seguenti atti relativi all'opera "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", facente parte del progetto PNRR – M4 C1 I.33 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 e decreto Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 118 del 30.12.2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU":

- la Determinazione Settoriale nr. 118/RG392 del 22.03.2023, con cui si è provveduto a dare corso all'esecuzione del servizio professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, mediante procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 1, comma 2 lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), tramite Trattativa Diretta sul portale www.acquistiinretepa.it;
- la Determinazione Settoriale nr. 159/RG524 del 19.04.2023, con la quale si è provveduto a disporre l'efficacia dell'aggiudicazione della Determinazione Settoriale nr. 138/RG453 del 04.04.2023, dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. nr. 50/2016, al Dott. Ing. Giovanni Rolando, con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J, p.iva: 00338450083;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 20.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, acclarato al protocollo comunale prot. n. 12967 del 03.07.2023 (alcuni elaborati aggiornati

il 04.07.2023) ed integrati e sostituiti con la documentazione aggiornata assunta al protocollo n. 14339 del 19.07.2023, conservato agli atti, meritevole di approvazione;

- la Determinazione Settoriale nr. 284/RG907 del 18.07.2023, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per il ruolo di supporto al RUP al Dott. Ing. Enrico Lauretti, con studio in Piazza Ulisse Calvi n. 21 – Imperia (IM) cf: LRT NRC 54A09 E290M, p.iva: 0107597008;
- la Determinazione Settoriale nr. 290/RG929 del 20.07.2023, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo pervenuto dal progettista incaricato, l'ing. Giovanni Rolando con studio in Sanremo (IM) assunto al protocollo comunale n. 12967 del 03.07.2023 (alcuni elaborati aggiornati il 04.07.2023) ed integrati e sostituiti dagli elaborati assunti al protocollo comunale n. 14339 del 19.07.2023 e ad avviare, tramite la SUA della Provincia di Savona, una procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 20.07.2023 con importo complessivo di €. 1.397.500,00 di cui a base d'asta di € 837.404,18 oltre a € 75.892,42 quali costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- la Determinazione Settoriale nr. 318/RG1019 del 09.08.2023, con cui la quale si è provveduto ad:
    - Approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell'ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – I seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40804 del 08.08.2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona;
    - Approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell'ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – II seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40943 del 08.08.2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona;
    - Di affidare in via provvisoria, in attesa delle verifiche di legge che saranno effettuate dalla SUA della Provincia di Savona, alla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave n. 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044 i lavori, avendo offerto un ribasso del 12,150% sull'importo a base di gara e quindi disposta all' esecuzione dei lavori per un importo di € 735.659,57 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 75.892,42, per un totale di € 811.551,99 oltre Iva al 22% per complessive € 990.093,43;
- la Determinazione Settoriale nr. 343/RG1086 del 29.08.2023, con la quale si è provveduto a disporre l'efficacia dell'aggiudicazione della Determinazione Settoriale nr. 318/RG1019 del 09.08.2023, a seguito delle verifiche di legge eseguite dalla SUA della Provincia di Savona;
- la Determinazione Settoriale nr. 358/RG1158 del 12.09.2023, con la quale si è provveduto ad affidare al Dott. Ing. Buscaglia Francesca, con studio in Via Feraldi 6 – Sanremo (IM), cf: BSC FNC 69E53 I138V, p.iva: 01247470089, l'incarico di collaudatore delle strutture delle opere in cemento armato;
- la Determinazione Settoriale nr. 434/RG1421 del 24.11.2023, con la quale si è provveduto ad impegnare favore della Provincia di Savona, Servizio nuovi interventi edilizi, Via Sormano, n. 12 - Savona (SV) – cf/p.iva: 00311260095 l'importo per l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica e contestualmente procedere con la liquidazione;
- la Determinazione Settoriale nr. 459/RG1507 del 14.12.2023, con la quale si è provveduto a liquidare la fattura prot. n. 173/FE del 30.11.2023, emessa dalla ditta Giuggia Costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044, assunta al protocollo n. 24727 del 07.12.2023 relativa l'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi della vigente normativa, dell'importo di € 162.310,39, oltre iva 22%, per complessivi € 198.018,68;
- la Determinazione Settoriale nr. 159/RG556 del 20.05.2024, con la quale si è provveduto ad approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori, a seguito della sua rettifica in applicazione dell'aliquota Iva al 10% anziché al 22%;
- la Determinazione Settoriale nr. 306/RG1144 del 21.10.2024, con la quale si è provveduto a liquidare la fattura elettronica num. 176/FE del 19.09.2024, emessa dalla ditta Giuggia Costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044, pervenuta al

protocollo comunale in data 27.09.2024 prot. num. 21090, relativa al I Stato Avanzamenti Lavori, pari ad € 235.100,00, oltre Iva al 10%, per complessivi € 258.610,00;

- la Determinazione Settoriale nr. 351/RG1325 del 02.12.2024, con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante in corso d'opera, dalla quale si evince un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di € 101.744,61 pari ad un incremento del 12,54%, e ad impegnare la somma, compresa iva 10%, di 111.919,07;
- la Determinazione Settoriale nr. 7/RG35 del 13.01.2024, recante "*atto di riconducibilità relativo alla cessione del credito e variazione beneficiario*", con la quale si è provveduto ad individuare la Banca del Fucino Spa con sede, via Tomacelli n. 107 – 00186 Roma, cf/p.iva: 04256050875 quale beneficiaria del credito relativo ai lavori dell'opera "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", a favore della ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044, che deve giungere a maturazione e contraddistinto dal codice CIG. A008C9430F;
- la Determinazione Settoriale nr. 8/RG38 del 13.01.2025, con la quale si è provveduto a liquidare la fattura elettronica num. 217/FE del 09.12.2024, emessa dalla ditta Giuggia Costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044, pervenuta al protocollo comunale in data 19.12.2024 prot. num. 26517, relativa al II Stato Avanzamento Lavori, pari ad € 381.900,00, oltre Iva al 10%, per complessivi € 420.090,00;

Preso atto dei seguenti verbali, conservati agli atti, sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Rolando e dal Geometra Samuele Calcagno delegato dalla ditta appaltatrice ditta Giuggia costruzioni srl e visti dal R.U.P.:

- consegna dei lavori, in data 24.11.2023;
- sospensione lavori del 28.11.2023;
- ripresa dei lavori, in data 02.04.2024;
- fine lavori in data 20.12.2024;

Considerato che i lavori di adeguamento sismico presso l'Istituto Scolastico comunale "G.B.L. Badarò" sito in Via dei Cha sono dunque stati conclusi in data 20.12.2024;

Preso atto che il Direttore di Lavori, Dott. Ing. Giovanni Rolando, con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J, p.iva: 00338450083, ha inoltrato al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1931, la documentazione afferente lo stato finale dei lavori alla data del 20.12.2024 dell'opera "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", facente parte del progetto PNRR – M4 C1 I.33 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 e decreto Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 118 del 30.12.2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto misure n. 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario del registro di contabilità al sal finale;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

da cui si evince un credito a favore dell'impresa esecutrice delle opere, al netto delle trattenute di legge, pari ad € 133.986,21 e dal quale si può definire il seguente quadro economico finale dell'opera:

	LAVORI (A)	
A1	Importo lavori	828 016,96 €
A2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	85 279,64 €
	Complessivamente lavori (A)	**913 296,60 €**

SOMME A DISPOSIZIONE (B)		
B1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione esclusi oneri previdenziali ed IVA	99 007,65 €
B2	Spese tecniche per collaudo statico esclusi oneri di previdenziali ed esente IVA	6 499,85 €
B3	Supporto al R.U.P. esclusi oneri previdenziali ed IVA	8 000,00 €
B4	Incentivo funzioni tecniche	10 689,28 €
B5	Oneri previdenziali 4% (B1+B2+B3)	4 540,30 €
B6	Prove di laboratorio	0,00 €
B7	Spese per la C.U.C.	2 400,00 €
B8	Contributo Anac progettazione	30,00 €
B9	Contributo Anac	410,00 €
B10	Importo spese istruttoria pratica antisismica	234,16 €
B11	Imprevisti	0,00 €
	Somma parziale (B)	131 811,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE - IVA (C)		
C1	Iva sui lavori 22%	0,00
C2	Iva sui lavori 10%	91 329,66 €
C3	Iva spese tecniche 22% (B1+B3)	24 483,35 €
	Somma parziale (C)	115 813,01 €
	Complessivamente Somme a disposizione (B+C)	**247 624,25 €**
	Economie si spesa relative al PNRR	
E1	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% (€ 41692,91)	
E1.1	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% Quota Ministero	**31 269,68 €**
E1.2	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% Quota Comune	**10 423,23 €**
E2	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori (€ 97.386,24)	
E2.1	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori Quota Ministero	**73 039,68 €**
E2.2	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori Quota Comune	**24 346,56 €**
E3	**FOI (non utilizzabile)**	**97 500,00 €**
	TotaleEconomie di spesa relative al PNRR	**236 579,15 €**
	TOTALE INTERVENTO	**1 397 500,00 €**

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Dato atto che i documenti contabili finali sono stati regolarmente sottoscritti da parte della ditta appaltatrice senza l'apposizione di riserve od annotazioni;

Ritenuto possibile procedere all'approvazione della documentazione finale alla data del 20.12.2024, relativa allo stato finale dei lavori "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", facente parte del progetto PNRR – M4 C1 I.33 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 e decreto Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 118 del 30.12.2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", redatta dal Direttore di Lavori, Dott. Ing. Giovanni Rolando, con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J, p.iva: 00338450083, assunta al protocollo comunale num. 1931 del 30.01.2025;

Preso atto che è necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016, relativo ai lavori "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2";

Richiamati altresì:

- il verbale di ultimazione lavori, pervenuto al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1902;

- il verbale di riconsegna delle aree, pervenuto al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1903;
- il certificato di collaudo statico delle strutture delle opere in cemento armato del 27.01.2025, redatto dal Dott. Ing. Buscaglia Francesca, con studio in Via Feraldi 6 – Sanremo (IM), cf: BSC FNC 69E53 I138V, p.iva: 01247470089, pervenuto al protocollo comunale in data 05.02.2025 prot. num. 2381;

Atteso che l'opera in oggetto è contraddistinta dal Codice Unico di Progetto CUP: J99H18000370009;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato altresì che nelle more, in attuazione della legge delega n. 78/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in data 31 marzo 2023 è stato emanato il Dlgs n. 36/2023 con il quale il legislatore ha riformato interamente la materia con l'emanazione del Nuovo Codice sui Contratti Pubblici, le cui disposizioni acquistano efficacia a partire dal 1 luglio 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 225, comma 9 del citato Dlgs n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

Vista la circolare esplicativa del MIT del 12.07.2023 con la quale è stato confermato il suindicato regime di specialità delineato dal DL 77/2021 nonché dei richiami al Dlgs n. 50/2016, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1 luglio 2023;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28.12.2023, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28.12.2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto che sono state ottemperate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con particolare riferimento all' art. 3 della citata legge;

Visto il D.P.R. nr. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. ed i.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 art. 225 nonché la Circolare esplicativa del MIT del 12/07/2023;

Visti gli 107 e 109 del T. U. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di lavori da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 20/07/2009 e s.m.i..

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di approvare la documentazione inerente lo Stato Finale dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", progetto PNRR – M4 C1 I.33 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 e decreto Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR n. 118 del 30.12.2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", consegnata dal Direttore di Lavori, Dott. Ing. Giovanni Rolando, con studio in Sanremo (IM), al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1931, costituita dai seguenti elaborati:
   - Libretto misure n. 3;
   - Registro di contabilità n. 3;
   - Sommario del registro di contabilità al sal finale;
   - Stato finale dei lavori;
   - Relazione sul conto finale;

2) Di approvare il Certificato di collaudo statico delle strutture delle opere in cemento armato del 27.01.2025, redatto dal Dott. Ing. Buscaglia Francesca, con studio in Via Feraldi 6 – Sanremo (IM), cf: BSC FNC 69E53 I138V, p.iva: 01247470089, pervenuto al protocollo comunale in data 05.02.2025 prot. num. 2381;

3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, datato 30.01.2025, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza apporre riserve od annotazioni e dal quale si evince un credito a favore dell'impresa appaltatrice, al netto delle trattenute di legge, pari ad € 133.986,21;

4) Di approvare il quadro economico finale dell'opera che di seguito si riporta:

	LAVORI (A)	
A1	Importo lavori	828 016,96 €
A2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	85 279,64 €
	Complessivamente lavori (A)	**913 296,60 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE (B)	
B1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione esclusi oneri previdenziali ed IVA	99 007,65 €
B2	Spese tecniche per collaudo statico esclusi oneri di previdenziali ed esente IVA	6 499,85 €

B3	Supporto al R.U.P. esclusi oneri previdenziali ed IVA	8 000,00 €
B4	Incentivo funzioni tecniche	10 689,28 €
B5	Oneri previdenziali 4% (B1+B2+B3)	4 540,30 €
B6	Prove di laboratorio	0,00 €
B7	Spese per la C.U.C.	2 400,00 €
B8	Contributo Anac progettazione	30,00 €
B9	Contributo Anac	410,00 €
B10	Importo spese istruttoria pratica antisismica	234,16 €
B11	Imprevisti	0,00 €
	Somma parziale (B)	131 811,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE - IVA (C)		
C1	Iva sui lavori 22%	0,00
C2	Iva sui lavori 10%	91 329,66 €
C3	Iva spese tecniche 22% (B1+B3)	24 483,35 €
	Somma parziale (C)	115 813,01 €
	Complessivamente Somme a disposizione (B+C)	**247 624,25 €**
	Economie si spesa relative al PNRR	
E1	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% (€ 41692,91)	
E1.1	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% Quota Ministero	**31 269,68 €**
E1.2	Economie derivanti dal ribasso d'Asta, compresa iva 10% Quota Comune	**10 423,23 €**
E2	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori (€ 97.386,24)	
E2.1	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori Quota Ministero	**73 039,68 €**
E2.2	Economie derivanti dalla rettifica importo aliquota iva sui lavori Quota Comune	**24 346,56 €**
E3	**FOI (non utilizzabile)**	**97 500,00 €**
	TotaleEconomie di spesa relative al PNRR	**236 579,15 €**
	TOTALE INTERVENTO	**1 397 500,00 €**

5) Di prendere atto della seguente documentazione:
   - verbale di ultimazione lavori, pervenuto al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1902;
   - verbale di riconsegna delle aree, pervenuto al protocollo comunale in data 30.01.2025 prot. num. 1903;

6) Di dare atto che l'opera in oggetto è contraddistinta dal Codice Unico di Progetto CUP: J99H18000370009;

7) Di svincolare la polizza fideiussoria n. 1670.0027.2799868937 rilasciata il 19.09.2023 da SACE BT spa Agenzia di Biella Marco Castellano & C. Assicurazioni, consegnata dalla ditta quale cauzione definitiva consegnata dalla ditta appaltatrice in fase di stipula del contratto;

8) Di dare atto che con separati atti verranno liquidati i crediti dovuti alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori ;

9) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia, Arch. Ivano Cha e come supporto al R.U.P. è stato incaricato l'Ing. Enrico Lauretti di Imperia;

10) Di accertare, visto l'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", relativamente al presente procedimento il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

12) Di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;

13) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL SUPPORTO AL R.U.P.
ING. ENRICO LAURETTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH.CHA IVANO

.

- ☐ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

- ☐ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

- ☐ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

- ☐ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

- ☐ Si rifiuta il visto in quanto: _____
  _____
  _____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA