# Comune di Laigueglia

*Provincia di Savona*

**COPIA**

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 15 del 30-01-2026 (Reg. gen. N. 87)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **PNRR A TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC). M1 - C3 (M1C3) - I2 - ATTRATTIVITÁ DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE "BLUE AS A CULTURAL BRAND" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. INTERVENTO RIGENERAZIONE PALAZZO MUSSO PIANTELLI, STORICO EDIFICIO DEL XVII SECOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP: J97B22000000006.** |

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di gennaio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, Arch. Cha Ivano, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 24 del 31/12/2025 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

Adotta il presente provvedimento

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il Ministero della Cultura in data 20 dicembre 2021 ha pubblicato l'Avviso per "PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI" da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" – Linea B "Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale" destinata a borghi storici con meno di 5.000 abitanti;
- il Comune di Laigueglia ha presentato, entro il termine di scadenza, a valere sull'Avviso di cui al punto precedente e realizzare un progetto di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Laigueglia BLUE AS A CULTURAL BRANDING incentrato sulle seguenti strategie e obiettivi: promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti sul territorio, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento, come meglio specificato nei punti seguenti;
- il progetto sviluppato prevede l'attuazione dei seguenti interventi e iniziative in coerenza con le previsioni dell'Avviso di cui sopra:
    - riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico e nello specifico la messa in sicurezza e ristrutturazione con cambio d'uso in residenza dell'Ex- Asilo Guardone posto in Via D.Preve - CUP assegnato al progetto: J97B22000000006;
    - progetto "Sea Open Lab, Laboratorio di educazione culturale sul tema marino" previsto all'interno di palazzo Musso Piantelli nell'ambito del Progetto, promuovendo la costituzione di un partenariato culturale che possa raggruppare una rete di soggetti interessati alla specifica tematica;
    - realizzazione dell'intervento: "Orto robotico- lezioni educazione ambientale" attraverso la creazione di contenuti digitali immersivi ritraenti l'ambiente marino e il patrimonio culturale sommerso antistante Laigueglia e la realizzazione di allestimenti e fornitura componenti hardware e software per la fruizione degli stessi;
    - messa a disposizione gli spazi del piano primo del Palazzo Musso Piantelli, che verrà all'uopo recuperato nell'ambito del progetto, per essere destinato alla costituzione del "Sea Open Lab, Laboratorio di educazione culturale sul tema marino" e spazi all'interno del nuovo centro polisportivo per consentire l'attivazione delle proposte laboratoriali del partner;
    - fornire know-how nell'ambito della definizione di progettualità e di strategie per la corretta gestione del tessuto urbano e del territorio agricolo e naturale ai fini del contrasto del dissesto idrogeologico (e.g., frane) e della pericolosità da fenomeni meteo-marini (e.g., mareggiate), anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;
    - sviluppare campagne di educazione ambientale mediante l'adozione di approcci partecipativi con i residenti locali, i quali saranno coinvolti in modo proattivo in programmi di comunicazione del concetto di rischio, al fine di raggiungere migliori risultati sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della resilienza;
    - sviluppare proposte laboratoriali specifiche, funzionali ai contenuti del Progetto ed alle caratteristiche degli spazi messi a disposizione dal Comune di Laigueglia, per l'attivazione di percorsi formativi d'inclusione sociale destinati ai soggetti fragili e disabili, con particolare riferimento a ipo e non vedenti, avvalendosi di competenze di altri professionisti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tiflologi;
    - interventi di rigenerazione culturale e sociale del territorio comunale individuando quali target dei loro interventi, a titolo di esempio, la popolazione scolastica del territorio nonché possibili soggetti fragili o con disabilità, con specifici scopi di inclusione sociale ed avviamento al lavoro;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 11.03.2022 recante "*approvazione della proposta progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Laigueglia blue as a cultural branding ed allegati*";

Considerato che il Comune di Laigueglia è risultato assegnatario delle risorse di cui al Decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 per il progetto titolato "Blue as a Cultural Brand" - CUP J97B22000000006 per un importo complessivo di € 1.600.000,00;

Visto:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 15.09.2022 con la quale si autorizzava il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni a porre in essere, a mezzo di proprie determinazioni, tutti gli atti ritenuti necessari alla realizzazione dei lavori in conformità con il progetto finanziato.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 09.11.2022 recante "*presa d'atto finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU e pubblicazione progetto"*;

Richiamati i seguenti atti relativi all'intervento "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli", facente parte del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Laigueglia denominato "Blue as a Cultural Branding", PNRR, M1C3 I2.1 – "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU":

- Determinazione Settoriale n. 183/RG599 del 11.05.2023, con la quale si è preso atto dell'avvenuta efficacia della Determinazione settoriale n. 149/RG502 del 13.04.2023 relativa all'affidamento del servizio professionale di progettazione definitiva/esecutiva all'Ing. Maurizio Gazzano con studio in loc. Bormiola n. 39/1 – Dego (SV), per il servizio professionale di progettazione definitiva/esecutiva;
- Determinazione Settoriale n. 291/RG932 del 21.07.2023, con la quale si è preso atto della dell'avvenuta costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), ai sensi art. 46 c. e del D. Lgs. 50/2016, pervenuta al protocollo Comunale in data 21.07.2023 prot. n. 14510 fra l'Ingegnere Maurizio Gazzano (mandatario), il Professore Architetto Francesco Tomasinelli (mandante) e la Dottoressa Agronomo Lisa Ghidetti (mandante) relativamente all'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- il verbale di validazione dell'Art. 26. C. 8 del D.lgs. 50/2016 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 02.08.2023, agli atti;
- Delibera di Giunta Comunale n 164 del 04.08.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 694.287,73 per lavori ed € 305.712,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, costituito dagli elaborati sottoscritti dai progettisti incaricati, conservati agli atti presso il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Determinazione Settoriale n. 310/RG998 del 04.08.2023, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e ad avviare una procedura, codice gara 315, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori, per l'importo complessivo di € 694.287,73 di cui a base d'asta di € 645.777,80 oltre a € 48.509,93 quali costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, previa richiesta di offerta da parte di almeno 5 operatori economici qualificati iscritti negli elenchi della piattaforma Sintel, avvalendosi, vista convenzione approvata, della S.U.A. della Provincia di Savona;
- Determinazione Settoriale n. 355/RG1138 del 06.09.2023, si è provveduto:
    - approvare i verbali di procedura negoziata "Appalto 324 - identificavo di procedura n. 173341134 – Comune di Laigueglia": I° seduta pubblica", protocollo della Provincia di Savona nr. 47736 del 05.09.2023 e II° seduta pubblica", protocollo della Provincia di Savona nr. 47845 del 05.09.2023, conservati agli atti;
    - affidare in via provvisoria, in attesa delle verifiche di legge che saranno effettuate dalla SUA della Provincia di Savona, alla Ditta Ecoedile Srl, con sede in Trescore Balneario (BG), p.iva: 03353030160, i lavori relativi all'intervento: "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli", avendo offerto un ribasso del 7,500% sull'importo a base di gara e quindi disposta all'esecuzione dei lavori per un importo di € 597.344,47, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (pari ad € 48.509,93), per un totale di € 645.854,40 oltre Iva al 10% per complessivi € 710.439,84;

    - modificare ed approvare il quadro economico dell'opera;
    - ad impegnare le somme di cui all'art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016;
- Determinazione Settoriale n. 360/RG1167 del 12.09.2023, con la quale si è preso atto dell'avvenuta efficacia della Determinazione settoriale n. 355/RG1138 del 06.09.2023 relativa all'affidamento dei lavori;
- Determinazione Settoriale n. 376/RG1217 del 27.09.2023, con la quale è stata data efficacia alla Determinazione Settoriale n. 333/RG1071 del 24.08.2023, relativa all'affidamento del servizio professionale di Direzione lavori, Contabilità lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2004, DSHN di tutta la documentazione fine ex post, all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita a seguito di atto notarile Dott. Alberto Clavarino Notaio in Genova, registrato in Genova in data 02.08.2023 e Reg. al n. 27042 da cui si evincono i seguenti ruoli:
    - Mandatario Ingegnere Maurizio Gazzano - loc. Bormiola n. 39/1 – Dego (SV);
    - Mandante Prof. Architetto Francesco Tomasinelli - Via Privata Mimosa 6 B1 – Recco (GE);
    - Mandante Dott.ssa Agronomo Lisa Ghidetti - Loc. Bracchino 2 – 17058 Dego (SV);
- Determinazione Settoriale n. 67/RG258 del 07.03.2025, con la quale si è provveduto all'approvazione della variante, dando atto che le maggiori risorse necessarie all'esecuzione delle opere saranno reperite in parte all'interno del quadro economico stesso attingendo dalle somme derivanti dal ribasso di gara ed in parte, € 40.000,00, dalla ridefinizione degli interventi previsti dal progetto generale "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Laigueglia denominato "Blue as a Cultural Branding") e di cui anche i lavori di "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli" fanno parte, rimodulando pertanto il quadro economico per l'importo complessivo di € 1.040.000,00;
- Determinazione Settoriale n. 152/RG698 del 07.07.2025, recante "Presa d'atto della variazione di bilancio 2^ del 03.06.2025 e variazione del quadro economico" modificando il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 1.040.000,00 quota PNRR ed € 60.000,00 quota Fondi propri dell'Ente;
- Determinazione Settoriale n. 298/RG1332 del 22.12.2025, recante "Presa d'atto della variazione di bilancio 5^ del 17.12.2025 e variazione del quadro economico" modificando il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 1.150.000,00, di cui € 1.040.000,00 quota PNRR ed € 110.000,00 quota Fondi propri dell'Ente;

Preso atto dei seguenti verbali, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Gazzano, conservati agli atti:
- consegna lavori, in data 27.09.2023, firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- verbale di sospensione del 02.10.2023 con decorrenza 02.10.2023 e verbale di ripresa lavori del 10.11.2023 con decorrenza 13.11.2023;
- verbale di sospensione del 18.12.2023 con decorrenza 23.12.2023 e verbale di ripresa lavori del 08.01.2024 con decorrenza 08.01.2024;
- verbale di sospensione del 01.08.2024 con decorrenza 05.08.2024 e verbale di ripresa lavori del 23.08.2024 con decorrenza 26.08.2024;
- verbale di sospensione del 25.09.2024 con decorrenza 26.09.2024 e verbale di ripresa lavori del 31.10.2024 con decorrenza 04.11.2024;
- verbale di sospensione del 17.12.2024 con decorrenza 23.12.2024 e verbale di ripresa lavori del 21.01.2025 con decorrenza 27.01.2025;
- verbale di proroga di ultimazione lavori del 26.03.2025 il temine ultimo è stato successivamente prorogato alla data del 26.04.2025;
- verbale ultimazione lavori parziale in data 02.04.2025, con alcune riserve, per lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, concedendo ulteriori 30 giorni per l'esecuzione dei lavori;
- verbale ultimazione lavori in data 16.05.2025;

Considerato che i lavori relativi all'intervento "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli", facente parte del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Laigueglia denominato "Blue as a Cultural Branding", PNRR, M1C3 I2.1 – "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", sono stati conclusi in data 16.05.2025;

Preso atto che il Direttore dei lavori, l'Ing. Maurizio Gazzano con studio in loc. Bormiola n. 39/1 – Dego (SV), cf: GZZ MRZ 71H05 I480A, p.iva: 01336660095, ha inoltrato in data 20.01.2026, assunta al protocollo comunale n. 970, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione alla data del 12.11.2025, da cui si evince un credito a favore dell'impresa esecutrice delle opere, al netto delle trattenute di legge, corrispondente alle ritenute contrattuali, pari ad € 3.692,66;

Rilevato che dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie suppletive e di variante con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Dato atto che i documenti contabili finali sono stati regolarmente sottoscritti da parte della ditta appaltatrice accettando l'importo quantificato dal Direttore dei Lavori e apponendo una riserva al SAL finale senza richiedere maggiori oneri come da documentazione agli atti;

Ritenuto possibile procedere all'approvazione della documentazione finale alla data del 12.11.2025, relativa allo stato finale dei lavori "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli", facente parte del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Laigueglia denominato "Blue as a Cultural Branding", PNRR, M1C3 I2.1 – "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", redatta dal Direttore di Lavori, Ing. Maurizio Gazzano con studio in loc. Bormiola n. 39/1 – Dego (SV), cf: GZZ MRZ 71H05 I480A, p.iva: 01336660095, assunta al protocollo comunale al n. 970 del 20.01.2026;

Preso atto che è necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016, relativo ai lavori in parola;

Atteso che l'opera in oggetto è contraddistinta dal Codice Unico di Progetto CUP: J97B22000000006;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato altresì che nelle more, in attuazione della legge delega n. 78/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in data 31 marzo 2023 è stato emanato il Dlgs n. 36/2023 con il quale il legislatore ha riformato interamente la materia con l'emanazione del Nuovo Codice sui Contratti Pubblici, le cui disposizioni acquistano efficacia a partire dal 1 luglio 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 225, comma 9 del citato Dlgs n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

Vista la circolare esplicativa del MIT del 12.07.2023 con la quale è stato confermato il suindicato regime di specialità delineato dal DL 77/2021 nonché dei richiami al Dlgs n. 50/2016, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1 luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 302 del 31/12/2025, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di gestione finanziaria durante l'esercizio provvisorio;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2025, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28.02.2025, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto che sono state ottemperate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con particolare riferimento all' art. 3 della citata legge;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. ed i.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ed ii. "*Codice dei contratti pubblici"*;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 art. 225 nonché la Circolare esplicativa del MIT del 12/07/2023;

Visto il D.lgs. n. 209/2024 del 31.12.2024 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

Visti gli 107 e 109 del T. U. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27.04.2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24.11.2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31.03.2009 e s.m.i.;

# DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di approvare la documentazione inerente allo stato finale dei lavori alla data del 12.11.2025, relativi all'intervento "Rigenerazione Palazzo Musso Piantelli", facente parte del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Laigueglia denominato "Blue as a Cultural Branding", PNRR, M1C3 I2.1 – "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, consegnata dal Direttore dei lavori, l'Ing. Maurizio Gazzano con studio in loc. Bormiola n. 39/1 – Dego (SV), cf: GZZ MRZ 71H05 I480A, p.iva: 01336660095, in data 20.01.2026 ed assunta al protocollo comunale n. 970;

2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, datato 12.11.2025, sottoscritto dalla ditta appaltatrice apponendo riserva al SAL finale come da documentazione agli atti, dal quale si evince un credito a favore dell'impresa appaltatrice, corrispondente alle ritenute contrattuali e al netto delle trattenute di legge, pari ad € 3.692,66;

3) Di dare atto che l'opera in oggetto è contraddistinta dal Codice Unico di Progetto CUP: J97B22000000006;

4) Di dare atto che con separati atti verranno liquidati i crediti dovuti alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori;

5) Di dare atto che questo Comune, beneficiario delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
   a) gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
   b) l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
   c) l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di e del superamento dei divari territoriali genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
   d) gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
   e) l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023, è stato l'architetto Ivano Cha, che possiede i requisiti previsti dall'"Allegato I.2 - Attività del RUP" art. 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) del Codice dei Contratti e come supporto al R.U.P. è stato incaricato l'Ing. Enrico Lauretti di Imperia;

7) Di accertare, visto l'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", relativamente al presente procedimento il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

9) Di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;

10) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

**AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL SUPPORTO AL R.U.P.
F.to ING. ENRICO LAURETTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Ivano Cha

□ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

□ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

□ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

□ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA