Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 226 del 26.07.2024 (Reg. gen.n.832)

Oggetto: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA OPERE DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PASSEGGIATA LIBERO BADARÒ - III LOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE E DIREZIONE LAVORI. - CUP: J93D15003100004 .

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese **luglio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 12 del 28/06/2024 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

Determinazione N. settoriale 226 del 26.07.2024 (Reg. gen. n.832)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla realizzazione della "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò";
- con determinazione settoriale n. 439/1511 del 29.12.2014 è stato affidato al Dott. Arch. Giacomo Airaldi con studio in Via Sollai, 29 ad Alassio (SV) iscritto all'Albo professionale degli Architetti della Provincia di Savona al n. 691, la progettazione preliminare e definitiva per i lavori di "sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badarò", così come da disciplinare di incarico pervenuto al protocollo comunale in data 18.12.2014 ed acclarato al numero 20097;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 31.07.2015 si è provveduto ad approvare la progettazione preliminare relativa il "Progetto di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata G.B. Libero Badarò";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 13.10.2017 si è provveduto ad approvare la progettazione definitiva relativa il "Progetto di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata G.B. Libero Badarò";
- con Determinazione Settoriale nr. 127/394 del 15.03.2018 si è provveduto a dichiarare concluso l'iter autorizzativo per il "Progetto di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica G.B. Libero Badarò" ai sensi del ex art. 14 c. 2 Legge n. 241/1990;
- con Determinazione settoriale nr. 165/449 del 07/05/2021 con cui si è provveduto ad affidare al Dott. Arch. Giacomo Airaldi con studio in Alassio (SV), la redazione della progettazione esecutiva relativa le opere per la "sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badarò. II e III lotto";
- con determinazione settoriale nr. 223/656 del 15/06/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo le opere per la "sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badarò. III lotto" redatto dal Dott. Arch. Giacomo Airaldi con studio in Alassio (SV) ed acclarato al protocollo comunale al numero 337 del 07/01/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 22/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo i "*Lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò – III lotto - revisionato in base all'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 2, dl 50/2022 del 17/5/2022 - CUP: J93D15003100004"* ;
- con determinazione settoriale nr. 529/1497 del 27/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo i "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto - revisionato in base all'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 2, dl 50/2022 del 17/5/2022 - cig 956792015D - cup: J93D15003100004", oltre che ad indire una procedura negoziata, senza bando, da effettuarsi mediante RDO, per l' affidamento dei lavori;
- con determinazione settoriale nr. 71/238 del 16/02/2023 sono stati affidati i "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" alla Ditta Rotundo Antonio Srl Unipersonale, con sede in Cogoleto (GE) Via della Cooperazione, n. 55/2B, p.i. 02437720994;
- con determinazione settoriale n. 89/304 del 02/03/2023 si è provveduto a disporre l'efficacia dell'aggiudicazione dell'esecuzione dei "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto", ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione fornita dall' operatore economico in fase di gara;
- con determinazione settoriale nr. 131/432 del 30/03/2023 si è provveduto ad affidare al Dott. Arch. Brunengo Filippo con studio in Via Sollai 29 – 17021 Alassio (SV) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori relativi i "lavori di rigenerazione urbana opere di

sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto";

Visto il contratto principale stipulato in data 08/05/2023 è stato registrato alla Agenzia delle Entrate di Albenga (SV) il 08/05/2023, al numero 2926, numero di repertorio 1268/2023;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 01/06/2023 così come da verbale di consegna lavori definitiva agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Preso atto che il Direttore Lavori Dott. Arch. Brunengo Filippo con studio in Via Sollai 29 – 17021 Alassio (SV), sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha consegnato in data 10/01/2024 ed acclarato al numero 706, la variante tecnica relativa i "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto", senza modifica dell'importo contrattuale;

Richiamata Delibera di Giunta Comunale n.11 del 23.01.2024 recante *"sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badaro' III lotto. approvazione variante tecnica senza variazione dell'importo contrattuale; Codice Cup J93D15003100004"* .

Preso atto:

- che "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" sono stati sospesi in data 15.02.2024 per la necessità di elaborare la seconda variante tecnica;
- che il Direttore Lavori Dott. Arch. Brunengo Filippo con studio in Via Sollai 29 – 17021 Alassio (SV), sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha consegnato in data 11.06.2024, la seconda variante tecnica relativa i "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto", con modifica dell'importo contrattuale, assunta al protocollo Comunale numero 13268;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 20.06.2024 recante "Lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto – approvazione variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.c) del d.lgs. 50/2016 - CIG 956792015D - CUP: J93D15003100004;
- che con determinazione settoriale nr. 199/698 del 25.06.2026 si è provveduto ad impegnare le maggiori somme necessarie all'esecuzione della variante tecnica relativa ai "lavori di rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto";

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Brunengo Filippo in data 28.06.2024;

Preso atto che il Direttore Lavori Dott. Arch. Brunengo Filippo dello Studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con studio in Via Sollai 29 – 17021 Alassio (SV), ha consegnato in data 03.07.2024, assunta al protocollo n. 14988, la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto", costituita dai seguenti documenti:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Verbale consegna cantiere;
- Stato finale dei Lavori;
- Libretto Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di Regolare Esecuzione (assunto al prot. 16863 del 25.07.2024);

da cui risulta il seguente quadro economico:

lavori (A)	Q.E. PROGETTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 168 902,55
totale (A)	€ 168 902,55
Oneri non soggetti a ribasso (B)	
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20 000,00
totale (B)	€ 20 000,00
complessivamente (A+B)	**€ 188 902,55**

somme a disposizione (C)	
iva sui lavori 10%	€ 18 890,26
Spese tecniche progettazione(compreso oneri ed iva)	€ 13 512,72
compenso art. 113 del D Lgs. 50/2016	€ 2 898,40
Spese per la procedura di gara	€ 225,00
Accordi bonari	€ -
Acquisti in economia illuminazione pubblica F.P.	€ 15 933,20
Sostituzione cavo elettrico F.P.	€ 3 611,20
Somme a disposizione della S.A. non oggetto di affidamento	€ 23 872,79
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 22 153,88
complessivamente (C)	€ 101 097,45
Totale (A+B+C)	**€ 290 000,00**

Considerato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;
- sono stati rispettati i tempi di esecuzione dei lavori;

Preso atto che dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Filippo Brunengo risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 21.502,55 oltre iva 10%;

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Rotundo Antonio srl e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo Ente, è identificato con DURC regolare, prot. INAIL_43901083, valido sino al 25.09.2024
- di aver verificato la congruità della manodopera del cantiere in argomento prodotta dalla Cassa Edile della Provincia di Savona ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021, agli atti dell'Ente;

Visto:

- la fattura n. 73 del 05.07.2024, assunta al protocollo n. 15308 del 05.07.2024, emessa dalla ditta Rotundo Antonio srl con sede in Cogoleto (GE), Via della Cooperazione, 55/B2, p.i. 02437720994 – a saldo dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 21.502,55 oltre iva per complessivi € 23.652,81;
- la nota di credito n. 6, del 24.07.2024, assunta al protocollo n. 16817 del 24.07.2024, emessa dalla ditta Rotundo Antonio srl con sede in Cogoleto (GE), Via della Cooperazione, 55/B2, p.i. 02437720994 – a rettifica fattura n. 73 del 05.07.2024;
- la fattura n. 77 del 24.07.2024, assunta al protocollo n. 16818 del 24.07.2024, emessa dalla ditta Rotundo Antonio srl con sede in Cogoleto (GE), Via della Cooperazione, 55/B2, p.i. 02437720994 – a saldo dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 21.502,55 oltre iva per complessivi € 23.652,81;
- la fattura n. 5/24 del 05.07.2024, assunta al protocollo n. 15259 del 05.07.2024, emessa dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con sede in Alassio (SV) Via Lorenzo Sollai, 29 p.i. 01896240098 - a saldo dell'attività di progettazione della variante in corso d'opera dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva per complessivi € 1.903,20;
- la fattura n. 4/24 del 05.07.2024, assunta al protocollo n. 15256 del 05.07.2024, emessa dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con sede in Alassio (SV) Via Lorenzo Sollai, 29 p.i. 01896240098 - a saldo dell'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica,

abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 655,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva per complessivi € 831,06;

Vista la regolarità contributiva emessa dall'Inarcassa dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati come risulta dal Durc prot. 1093694 del 08.07.2024, in corso di validità;

Preso atto della congruità della manodopera emessa dalla Cassa Edile della Provincia di Savona relativa al cantiere in oggetto;

Vista la polizza fideiussoria della garanzia fideiussoria acquisita al prot. 16465 del 26/09/2023, n. 1107409348 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di Varazze - 1107, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari ad € 21.502,55 oltre iva 10% e interessi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il codice degli appalti, D. Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l' art. 113 comma 2 che prevede che: *"…le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull' importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell' esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l' esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*;

Visto il vigente regolamento comunale per la costituzione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale dipendente relativo ad appalti di lavori, servizi e forniture affidati con gara di importo superiore ad € 40.000,00 a norma del comma 3 del citato articolo 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 smi approvato con Delibera G.C. nr. 265 del 22/11/2017;

Considerato che è possibile liquidare a favore dei collaboratori del RUP il compenso incentivante relativo l' opera in oggetto, come di seguito riportato:

	C.P.D.E.L.	INAIL	COMPENSO NETTO	TOTALE
Geom. Cristiano Marzotto (collaboratore tecnico)	€ 59,17	€ 6,22	**€ 248,61**	€ 314,00
Geom. Daniela Roncato (collaboratore tecnico)	€ 59,17	€ 6,22	**€ 248,61**	€ 314,00
Fondo per la progettazione ed innovazione				**€ 805,11**
Totale	€ 118,34	€ 12,43	**€ 497,22**	**€ 1 433,10**

Accertata la disponibilità di € 27.820,07 così suddivisa :

- € 1.433,10 all'interno del quadro economico dell'opera sul capitolo n. 10008 art. 0 denominato "compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione nei contratti pubblici. Accantonamento" – cod. bil. 2.02.01.09.000;
- € 26.387,07 all'interno del quadro economico dell'opera sul capitolo n. 11154 art. 0 denominato "sistemazione passeggiata, abbattimento barriere architettoniche e sistemazione parapetto" codice cdi bilancio n. 2.02.01.09.012; 94D22002000006

Ritenuto possibile procedere alla liquidazione del credito vantato dalla Rotundo Antonio srl e dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati;

Dato atto:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Arch. Ivano Cha;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. CUP J93D15003100004 e l'ANAC ha assegnato i seguenti codici CIG :

- Impresa esecutrice CIG 96850113E9;
- Direzione Lavori CIG Z583A4E4CE;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Visto l'art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. 36/2023 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28/12/2023, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28/12/2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" redatta dal Direttore Lavori Dott. Arch. Brunengo Filippo dello Studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con studio in Via Sollai 29 – 17021 Alassio (SV), assunta al protocollo n. 14988 in data 03.07.2024 costituita dai seguenti elaborati:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Verbale consegna cantiere;
- Stato finale dei Lavori;
- Libretto Misure;

- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di Regolare Esecuzione (assunto al prot. 15778 del 11.07.2024);

da cui risulta il seguente quadro economico:

lavori (A)	Q.E. PROGETTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 168 902,55
totale (A)	€ 168 902,55
Oneri non soggetti a ribasso (B)	
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20 000,00
totale (B)	€ 20 000,00
complessivamente (A+B)	**€ 188 902,55**
somme a disposizione (C)	
iva sui lavori 10%	€ 18 890,26
Spese tecniche progettazione(compreso oneri ed iva)	€ 13 512,72
compenso art. 113 del D Lgs. 50/2016	€ 2 898,40
Spese per la procedura di gara	€ 225,00
Accordi bonari	€ -
Acquisti in economia illuminazione pubblica F.P.	€ 15 933,20
Sostituzione cavo elettrico F.P.	€ 3 611,20
Somme a disposizione della S.A. non oggetto di affidamento	€ 23 872,79
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 22 153,88
complessivamente (C)	€ 101 097,45
Totale (A+B+C)	**€ 290 000,00**

Di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.Lgs. 50/2016;

Di liquidare :

- la fattura n. 77 del 24.07.2024, assunta al protocollo n. 16818 del 24.07.2024, emessa dalla ditta Rotundo Antonio srl con sede in Cogoleto (GE), Via della Cooperazione, 55/B2, p.i. 02437720994 – a saldo dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 21.502,55 oltre iva per complessivi € 23.652,81;
- la fattura n. 5/24 del 05.07.2024, assunta al protocollo n. 15259 del 05.07.2024, emessa dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con sede in Alassio (SV) Via Lorenzo Sollai, 29 p.i. 01896240098 - a saldo dell'attività di progettazione della variante in corso d'opera dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva per complessivi € 1.903,20;
- la fattura n. 4/24 del 05.07.2024, assunta al protocollo n. 15256 del 05.07.2024, emessa dallo studio Sinapsiarchitettura di Airaldi e Brunengo Architetti Associati con sede in Alassio (SV) Via Lorenzo Sollai, 29 p.i. 01896240098 - a saldo dell'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "rigenerazione urbana opere di sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana della passeggiata Libero Badarò - III lotto" dell'importo di € 655,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva per complessivi € 831,06;

Di dare atto che la somma di € 26.387,07 è stata precedentemente oggetto di impegno di spesa sul capitolo n. 11154 art. 0 denominato "sistemazione passeggiata, abbattimento barriere architettoniche e sistemazione parapetto" codice cdi bilancio n. 2.02.01.09.012; 94D22002000006

Di prendere atto della polizza fideiussoria della garanzia fideiussoria acquisita al prot. 16465 del 26/09/2023, n. 1107409348 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di Varazze - 1107, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari ad € 21.502,55 oltre iva 10% e interessi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Di impegnare la somma di € 1.433,10, presente all'interno del quadro economico dell'opera, relativa alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per i collaboratori del R.U.P. sul capitolo n. 10008 art. 0 denominato "compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione nei contratti pubblici. Accantonamento" – cod. bil. 2.02.01.09.000 ;

Di liquidare a favore dei collaboratori del RUP, il compenso incentivante relativo i lavori di "Sistemazione paesaggistica, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana passeggiata Libero Badarò. III lotto" come di seguito riportato:

	C.P.D.E.L.	INAIL	COMPENSO NETTO	TOTALE
Geom. Cristiano Marzotto (collaboratore tecnico)	€ 59,17	€ 6,22	**€ 248,61**	€ 314,00
Geom. Daniela Roncato (collaboratore tecnico)	€ 59,17	€ 6,22	**€ 248,61**	€ 314,00
Fondo per la progettazione ed innovazione				**€ 805,11**
Totale	€ 118,34	€ 12,43	**€ 497,22**	**€ 1 433,10**

Dato atto che:

- il Codice Univoco dell'Intervento è CUP J93D15003100004;
- i codici CIG sono:
  - Impresa esecutrice CIG 96850113E9;
  - Direzione Lavori CIG Z583A4E4CE;

Di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia, Arch. Ivano Cha;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

□ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA