Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 190 del 18-09-2026 (Reg. gen. N. 941)

OGGETTO:	**LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESSO RESIDENZA PROTETTA "P. MAGLIONE" VIA ANDREA DORIA, 14; - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CUP J98H24000400004 - CODICE CIG. B5CAF59EDF;**

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di settembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, Arch. Cha Ivano, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 14 del 07/07/2026 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

Adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Residenza Protetta per anziani “P. Maglione” sita in Via Andrea Doria, di proprietà comunale, viene data in concessione per la sua gestione;

Dato atto che il contratto del 03.05.2017 Rep. n. 1113, relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Protetta per anziani “P. Maglione”, è scaduto in data 30.11.2023;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 26.10.2023 è stato approvato:

- di accogliere la manifestazione di interesse di Anteo Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in via Piacenza n. 11 – 13900 Biella, p.iva: 01758780025, finalizzata alla formulazione di una proposta di finanza di progetto relativa alla Residenza Protetta “P. Maglione” di Laigueglia;
- di autorizzare la proroga tecnica di mesi sei oltre ulteriori mesi sei, del contratto del 03.05.2017 Rep. n. 1113, relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Protetta per anziani “P. Maglione” con scadenza il 30.11.2023, per avviare la procedura per la presentazione e la valutazione di una proposta di finanza di progetto, da formularsi ai sensi dell’art. 193 del D. Leg.vo 31 marzo 2023 n. 36;

Atteso che:

- con Determinazione del Settore Finanziario n. 367/RG1355 del 07.11.2023, si è provveduto alla proroga tecnica del contratto in essere per mesi sei e pertanto fino al 31 maggio 2024;
- con Determinazione del Settore Finanziario n. 153/RG583 del 28.05.20204 è stata approvata la 2^ proroga tecnica del contratto in oggetto, per il periodo dal 1^ giugno 2024 al 30 novembre 2024;

Ritenuto opportuno per l’affidamento della gestione della casa di riposo P. Maglione di non procedere con la modalità della Finanza di progetto ma avvalersi della modalità della concessione di servizio;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha stanziato nel bilancio di previsione 2024, con applicazione di avanzo di amministrazione, la somma di €. 250.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria della casa di riposo P. Maglione, in vista dell’indizione della nuova gara per la concessione del servizio;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti, le fasi progettuali e verbali, conservati agli atti, relativi all’opera “Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro Maglione di Via Andrea Doria, 14. CUP: J98H24000400004”:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20.06.2024, recante “Residenza protetta per anziani 'P. Maglione', lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile. Atto di indirizzo.”;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 245/RG887 del 12.08.2024, con la quale è stata affidata la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e l’emissione del certificato di regolare esecuzione alla società di ingegneria LAB srl con sede legale in Vico Invrea n. 9 – 16123 Genova (GE), cf/p.iva: 03274230162, così come da RdO n. 4557933 del 31/07/2024 espletata attraverso il portale acquistiinretepa.it, avendo offerto un ribasso del 20,00% sull’importo a base di gara calcolato sulla base dei criteri stabiliti dal DM 17.06.2016 pari ad € 51.629,92, e pertanto l’importo contrattuale netto risulta di € 41.303,94 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per l’importo complessivo di € 52.406,43 – Codice CIG: B2A746B89D;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 268/RG980 del 05.09.2024, con la quale è provveduto a confermare il precedente affidamento, creando una nuova trattativa diretta, sul portale acquistiinretepa.it, RdO n. 4594661 generata il 20.08.2024, al solo fine di acquisire un nuovo Codice CIG, per l’importo di € 41.303,94 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per l’importo complessivo di € 52.406,43 – Codice CIG: B2F2BA1173;
- la consegna del progetto esecutivo in data 20.11.2024 prot. num. 24634-24636 e successivo aggiornamento e sostituzione di alcuni elaborati in data 02.12.2024 prot. num. 25305;
- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 02.12.2024;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 20.12.2024, recante "Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro Maglione di Via Andrea Doria 14 – Codice CUP: J98H24000400004 – Approvazione progetto esecutivo";
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 395/RG1450 del 27.12.2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura elettronica nr. 42 del 28.11.2024, emessa dalla società di ingegneria LAB srl con sede legale in Vico Invrea n. 9 – 16123 Genova (GE), cf/p.iva: 03274230162, pervenuta al protocollo comunale in data 03/12/2024 ed acclarata al numero 25361, relativa al primo acconto del servizio di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, di importo € 19.191,63, oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per complessivi € 24.350,35;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 399/RG1466 del 30.12.2024, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria LAB srl e ad avviare una procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 67.538,21 per lavori a cui sarà aggiunta la somma di € 98.316,28 relativi alla manodopera ed € 5.493,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.651,62 per somme a disposizione dell'amministrazione, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta di offerta da parte di almeno 5 operatori economici qualificati iscritti negli elenchi della piattaforma Sintel, come da elenco che sarà trasmesso in via riservata alla SUA della Provincia di Savona;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 20/RG78 del 23.01.2025, con la quale si è provveduto ad incaricare la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori e pertanto espleterà per questo Comune la procedura di gara fino alla fase di aggiudicazione in forza della Convenzione approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2024, per l'importo di € 2.649,00 e successiva determinazione di liquidazione del Settore Lavori Pubblici n. 117/RG469 del 08.05.2025;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 81/RG317 del 26.03.2025, con la quale si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in base all'esito della procedura negoziata Sintel ID 197510550, i lavori in oggetto i lavori alla ditta Edilservizi srl con sede in Via delle Industrie n. 230 – Albissola Marina (SV), cf/p.iva:01803440997, che ha presentato un offerta pari ad € 156.467,13 sull'importo posto a base di gara di € 165.854,49 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 5.493,88 non soggetti a ribasso ed oltre iva corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,660% e pertanto per l'importo complessivo di € 161.961,01 oltre iva di legge per complessivi, € 176.959,10;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 104/RG409 del 17.04.2025, con la quale preso atto dell'avvenuto errore materiale commesso in fase di redazioni di alcuni atti ovvero che debba essere letta la data 02.12.2024 in luogo di quella riportata del 28.11.2024 relativa alla redazione del verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo;
- Verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori e dal rappresentante della ditta appaltatrice in data 10.11.2025;
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 308/RG1367 del 29.12.2025, recante "Aggiornamento quadro economico per opere di completamento non ricomprese nell'appalto", da cui si evince il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 250.000,00, a seguito dell'apporto di ulteriori € 125.000,00 provenienti da Fondi propri dell'Ente, risulta pari ad € 375.000,00;

Dato atto che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni inizialmente previste dal progetto esecutivo delle opere approvato;

Richiamato:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 23.07.2026 recante "*Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro Maglione di via Andrea Doria, 14. Approvazione perizia di variante e suppletiva. Codice cup J98H24000400004*";
- la Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 151/733 del 24.07.2026 recante *"Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro*

Maglione di via Andrea Doria, 14. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Codice cup J98H24000400004. Codice Cig. B5CAF59EDF";

Considerato che i lavori relativi la "manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro Maglione di via Andrea Doria, 14" sono terminati in data 31.07.2026 come risulta dal verbale del Direttore dei Lavori Arch. Marco Tromba;

Preso atto che il Direttore dei Lavori ha consegnato in data 11.09.2026 (protocollo comunale n. 15611) la documentazione relativa allo stato finale dei lavori costituito dai seguenti elaborati:

- Verbale di ultimazione lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Libretto misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Stato Finale Lavori;
- Relazione Finale Lavori;

da cui si evince il quadro finale dell'opera che di seguito si riporta:

A	LAVORI	
A1	Lavori e forniture	40.193,53 €
A1.1	Lavori e forniture abbattimento barriere architettoniche	12.473,86 €
A2	Manodopera	113.319,19 €
A2.2	Manodopera abbattimento barriere arch.	7.121,86 €
A3	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	5.745,62 €
A3.1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso abbattimento barriere arch.	371,06 €
	complessivamente LAVORI (A)	**179.225,12 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1	Spese tecniche per progettazione, esclusi oneri 4% ed Iva22%	19.191,63 €
B2	Spese tecniche per direzione lavori, esclusi oneri 4% ed Iva22%	22.112,30 €
B2.1	Spese tecniche per CPI, esclusi oneri 4% ed Iva22%	5.200,00 €
B3	Spese tecniche collaudi e supporto al RUP	- €
B4	Incentivo funzioni tecniche 2%	3.792,22 €
B5	Contributo ANAC e spese SUA	2.649,00 €
B6	Imprevisti	- €
B7	Economie dal ribasso d'asta	- €
	sommano (B)	**52.945,15 €**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE - IVA ed ONERI**	
C1	Iva sui lavori 10% (A1+A2+A3)	15.925,83 €
C2	Iva sui lavori 4% (A1.1+A2.1+A3.1)	798,67 €
C3	IVA e oneri su spese tecniche 22% - 4% (B1+B2+B2.1)	12.500,26 €
	sommano (C)	**29.224,76 €**
D	**SOMME A DISPOSIZIONE - Fondi dell'Amministrazione per il completamento dell'opera** *(cap. 10110 art. 2)*	75.000,00 €
D.1	Residuo	52.361,45 €
D.2.1	Affidamento lavori manutenzione condotta scarico mensa	3.782,00 €
D.2.2	Affidamento lavori manutenzione condotta scarico camera 203 e 307	2.196,00 €
D.2.3	Affidamento lavori manutenzione perdita piano IV e Cucina	5.265,52 €
D.3.1	Variante	11.395,03 €
E	**SOMME A DISPOSIZIONE - Fondi dell'Amministrazione per il completamento dell'opera** *(cap. 11173 art. 0)*	50.000,00 €
E.1	Residuo	50.000,00 €
	complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E)	195.774,88 €
	TOTALE INVERVENTO	**375.000,00 €**

Preso atto che non sono state apposte riserve da parte della ditta appaltatrice sugli atti contabili;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Verificato la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: Numero Protocollo INAIL_54869375 data richiesta 06.07.2026 scadenza validità 03.11.2026;

Dato atto il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Arch. Ivano Cha;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

Accertata la disponibilità di € 195.949,62 sui seguenti capitoli di spesa:

- € 11.395,03 sul cap. PEG. n. 10110 art. 2 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali;
- € 184.554,59 sul cap. PEG. n. 10508 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.999 - Interventi di manutenzione straordinaria R.P. Maglione;

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: B5CAF59EDF;
- è stato acquisito il codice cup J98H24000400004;

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 209/2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, la documentazione finale predisposta dal Direttore dei Lavori, assunta al protocollo comunale n. 15611 del 11.09.2026 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della casa di riposo Pietro Maglione di via Andrea Doria, 14" costituita dai seguenti elaborati:
    - Verbale di ultimazione lavori;
    - Certificato di Regolare Esecuzione;
    - Libretto misure;
    - Registro di Contabilità;
    - Sommario Registro di Contabilità;
    - Stato Finale Lavori;
    - Relazione Finale Lavori;

    da cui si evince il quadro finale dell'opera che di seguito si riporta:

A	LAVORI	
A1	Lavori e forniture	40.193,53 €
A1.1	Lavori e forniture abbattimento barriere architettoniche	12.473,86 €
A2	Manodopera	113.319,19 €
A2.2	Manodopera abbattimento barriere arch.	7.121,86 €
A3	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	5.745,62 €
A3.1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso abbattimento barriere arch.	371,06 €
	complessivamente LAVORI (A)	**179.225,12 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1	Spese tecniche per progettazione, esclusi oneri 4% ed Iva22%	19.191,63 €
B2	Spese tecniche per direzione lavori, esclusi oneri 4% ed Iva22%	22.112,30 €
B2.1	Spese tecniche per CPI, esclusi oneri 4% ed Iva22%	5.200,00 €
B3	Spese tecniche collaudi e supporto al RUP	- €
B4	Incentivo funzioni tecniche 2%	3.792,22 €
B5	Contributo ANAC e spese SUA	2.649,00 €
B6	Imprevisti	- €
B7	Economie dal ribasso d'asta	- €
	sommano (B)	**52.945,15 €**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE - IVA ed ONERI**	
C1	Iva sui lavori 10% (A1+A2+A3)	15.925,83 €
C2	Iva sui lavori 4% (A1.1+A2.1+A3.1)	798,67 €
C3	IVA e oneri su spese tecniche 22% - 4% (B1+B2+B2.1)	12.500,26 €
	sommano (C)	**29.224,76 €**
D	**SOMME A DISPOSIZIONE - Fondi dell'Amministrazione per il completamento dell'opera** *(cap. 10110 art. 2)*	75.000,00 €
D.1	Residuo	52.361,45 €
D.2.1	Affidamento lavori manutenzione condotta scarico mensa	3.782,00 €
D.2.2	Affidamento lavori manutenzione condotta scarico camera 203 e 307	2.196,00 €
D.2.3	Affidamento lavori manutenzione perdita piano IV e Cucina	5.265,52 €
D.3.1	Variante	11.395,03 €
E	**SOMME A DISPOSIZIONE - Fondi dell'Amministrazione per il completamento dell'opera** *(cap. 11173 art. 0)*	50.000,00 €
E.1	Residuo	50.000,00 €
	complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E)	195.774,88 €
	TOTALE INVERVENTO	**375.000,00 €**

2. Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Marco Tromba e assunto al protocollo comunale n. n. 15611 del 11.09.2026;

3. Di dare atto che dalla documentazione contabile risulta un credito a favore della ditta appaltatrice Edilservizi srl con sede in Via delle Industrie n. 230 – Albissola Marina (SV), cf/p.iva:01803440997 pari ad € 175.225,12 oltre iva (€ 19.966,78 iva 4% per complessivi € 20.765,45 - € 159.258,34 iva 10% per complessivi € 175.184,17)

4. Di dare atto della disponibilità di € 195.949,62 sui seguenti capitoli di spesa:
    - € 11.395,03 sul cap. PEG. n. 10110 art. 2 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali;
    - € 184.554,59 sul cap. PEG. n. 10508 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.999 - Interventi di manutenzione straordinaria R.P. Maglione;

5. Di dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione del credito dovuto alla ditta appaltatrice e al Direttore dei Lavori;

6. Di dare atto che la procedura in oggetto è contraddistinta:

- dal Codice Unico di Progetto CUP: J98H24000400004;
- dal Codice Identificativo Gara CIG: CIG: B5CAF59EDF;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia, Arch. Ivano Cha;

8. Di accertare, visto l'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", relativamente al presente procedimento il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

10. Di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Settore ll.pp.
F.to Arch. Ivano Cha

☐ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

☐ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

☐ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

☐ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA