

REV. 01

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



STUDIOGAGGERO

SAVONA — VIA PIA 130 R — FAX 019/8386702 — TEL 019/829463
CELL. 335/303133 — E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. G



COMUNE DI LAIGUEGLIA

**PROLUNGAMENTO CON DIFFUSORE DELLO SCARICO DELLA PUBBLICA
FOGNATURA DI LAIGUEGLIA LOCALITA' CAPO MELE**

CRONOPROGRAMMA

N.P. 2026

NOVEMBRE 2017

FILE: archivio/np2026 Laigueglia scarico SCA

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27486E
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi





COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROLUNGAMENTO CON DIFFUSRE DELLO SCARICO DELLA PUBBLICA FOGNATURA DI LAIGUEGLIA LOCALITA' CAPO MELE

EL. G: CRONOPROGRAMMA

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Formazione cantiere												
Fornitura tubazioni												
Preparazione canne condotta 105 ml												
Preparazione diffusore 75 ml												
Costruzione corpi morti e sella terminale												
Trasporto e posa condotta 105 ml												
Trasporto e posa diffusore 75 ml e sella terminale												
Trasporto e posa corpi morti												
Sicurezza												

Nel cronoprogramma sono compresi anche eventuali periodi con condizioni climatiche e/o meteomarine avverse, per un cumulo del 15% delle giornate lavorative previste.