

	<div style="text-align: center;">  <p>SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it</p> </div>	
EI. F	COMUNE DI LAIGUEGLIA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE	
	CRONOPROGRAMMA	
		NP 2258
Novembre 2022	FILE NP 2258/Laigueglia <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <p style="margin-left: 20px;">Dott. ing. PAOLO GAGGERO Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI</p> </div>	

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA
COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI
A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO
STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE
BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE**

EI. F _ CRONOPROGRAMMA

Novembre 2022

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

Per la realizzazione dei lavori, finanziati con l'attuale disponibilità di Euro 700.000,00, è prevista una durata degli stessi pari a 120 giorni, così distribuiti:

<i>Lavorazioni</i>	<i>giorni</i>											
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
<i>allestimento cantiere</i>												
<i>prolungamento scarichi</i>												
<i>versamento sabbie</i>												
<i>ripristini</i>												
<i>sicurezza</i>												

NOTA

Il presente cronoprogramma tiene conto di un 15% di giornate caratterizzato da un clima meteo marino avverso.

Alcune giornate non sono fruibili per le lavorazioni in concomitanza di:

- mercato settimanale (venerdì)
- gara ciclistica Trofeo Laigueglia (febbraio)
- gara ciclistica Milano-Sanremo (marzo)
- gara ciclistica Giro d'Italia.