



Comune di Laigueglia (Sv), Provincia di Savona



Progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate a oasi elioterapica e wellness center

**progettista: giacomo airaldi architetto :: sinapsiarchitettura**

**via l.sollai, 29 - 17021 alassio sv ita T (+39) 0182.643955 - airaldi@sinapsiarchitettura.com**

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona n°791

Abilitato ad assolvere incarichi previsti dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.

Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Liguria al n° 891 con DD 2681 del 22/09/2008

Iscritto all'Elenco degli Esperti in materia di Paesaggio della Regione Liguria

project team: arch.giacomo **airaldi** arch stefano freccero arch margherita menardo

**committente: COMUNE di LAIGUEGLIA**

**Via Genova 2, 17053 Laigueglia, TEL. 0182-691111 - FAX: 0182-6911301**

**C.F. e P.IVA: 81001590090 protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it**

RUP: UFFICIO URBANISTICA Arch.CINZIA CADEI

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA

lai WEL PRE 04/2016

elaborato

**R10**

scala

-

tipo elaborato

relazione

data

dicembre 2016

update

30 dicembre 2016

emissione 00 01 02 03

titolo tavola

CRONOPROGRAMMA

data	file	redatto - modificato - revisionato - stampato			
30.12.2016	.../WEL_DEF/WEL_DEF_DISEGNI/WEL_DEF_COVER.dwg	sf	sf	ga	ga

l'utilizzazione e la riproduzione del presente disegno sono riservate a norma di legge

**giacomo airaldi architetto :: sinapsiarchitettura**

via I. Sollai 29 – 17021 Alassio SV Italia tel +39 0182 643955 mobile +39 347 4558865

web: [www.sinapsiarchitettura.com](http://www.sinapsiarchitettura.com) e-mail: [info@sinapsiarchitettura.com](mailto:info@sinapsiarchitettura.com)

PI: 01401910094 CF: RLD GCM 72D13A122M

**Comune di LAIGUEGLIA - Provincia di Savona**

**“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE  
PREFABBRICATE E TRASPORTABILI DA COLLOCARE SULLA  
SPIAGGIA E DESTINATE A OASI ELIOTERAPICA E WELLNESS  
CENTER”**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

**EMISSIONE 01**

**dicembre 2016**

**CRONOGRAMMA**

Il presente cronoprogramma delle attività è riferito alla configurazione invernale.

010_WEL_DEF_R10_CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (CONFIGURAZIONE INVERNALE)										
N. ATTIVITA'	RESPONSABILE	DURATA gg	SETT. 01 gg.m-gg.m	SETT. 02 gg.m-gg.m	SETT. 03 gg.m-gg.m	SETT. 04 gg.m-gg.m	SETT. 05 gg.m-gg.m	SETT. 06 gg.m-gg.m	SETT. 07 gg.m-gg.m	
1 PREPARAZIONE DELL'AREA		7								
2 REALIZZAZIONE FONDAZIONI LEGGERE		7								
3 REALIZZAZIONE E POSA DECK IN LEGNO		7								
4 CONSEGNA E POSA MANUFATTI		3								
5 ALLACCI IMPIANTISTICI		4								
6 ALLESTIMENTO INTERNO MANUFATTI (arredi e attrezzature)		7								
7 ALLESTIMENTO ESTERNO (vasche, percorso, pergolati)		7								
8 ALLESTIMENTO ARENILE (strandkorb, lettini)		3								
9 PROJECT MANAGEMENT E COORDINAMENTO										
Totale in giorni solari consecutivi		45								

LAIGUEGLIA, 30 dicembre 2016

Dott. Arch. Giacomo Airal di

collaboratori: arch. stefano **freccero** – arch. margherita **menardo**